実行予算書・完成工事原価計算書

承認	確認	提出先	担当	作成

件　名　（K11060001-1）6月1日最終物件テスト

受注先名　－

作成日　2011/07/20

工期　登録無し ～ 登録無し

契約金額　登録無し

番号	名称・項目	見積金額	実行予算額（外注前）	外注金額	実行予算額（外注後）	増減金額	完成原価	原価差額	仕入先・その他
1	電力ケーブル	64,897.0	61,000	90,000.0	81,000	20,000	3,706.0	▲61,191	あああああああ
2	電線管路材	116,172.0		0.0			0.0	▲116,172	
3	照明器具	77,400.0		0.0			0.0	▲77,400	
4	電気設備工事	71,280.0	84,280	0.0	0	12,000	0.0	▲71,280	○○電材店
5	交通運搬費	5,370.0		0.0			0.0	▲5,370	
6	現場雑費	5,370.0		0.0			0.0	▲5,370	
7	一般管理費	5,370.0		0.0			0.0	▲5,370	
8	諸経費	5,420.0		0.0			0.0	▲5,420	
9	配電機器	51,000.0		0.0			0.0	▲51,000	
10	通信ケーブル	7,830.0		0.0			0.0	▲7,830	
11	労務費	1,697,475.0		0.0			15,000.0	▲1,682,475	

外注先情報	分析・評価など
テスト株式会社	